
Relevé de décisions : réunion SUMUM (projet)
Marseille-Aix-en-Provence 5-6 février 2018 :

SUMUM
Personnes présentes : Alamin Mansouri, Michael Roy, Jean-Philippe Zimmer, Roland May, 
Isabelle Locoge, Alain Colombini, Emilie Hubert, Norbert Bernstein, Anthony Pamart 
Absents : Abderrahim Elmoataz, El Mustapha Mouadib

Fondation Vasarely : 
Pierre Vasarely, président, Pascale Girard, responsable des collections, Camille Schreiber 
assistante des collections, Françoise Beck, membre du CA

La réunion SUMUM tenue les 5 et 6 février comprenait deux parties :

- 5 février après-midi : réunion au CICRP à Marseille pour évoquer des questions 
générales d’organisation du travail pour le 1er semestre 

- 6 février matin : réunion à la Fondation Vasarely pour examiner les œuvres 
intéressantes pour le programme 

1. Réunion CICRP :
a. Choix des œuvres (hors Vasarely) :

i. L’absence de réactivité de l’hôpital Necker incite à choisir une autre 
œuvre offrant des paramètres intéressants pour le programme : 
« Expansion contrôlé » (1967) de César conservée au musée d’art 
contemporain de Marseille : RM est chargé de prendre contact, Faire 
venir l’œuvre au CICRP pour faciliter le travail d’acquisition

ii. Niki de Saint-Phalle : RM doit reprendre contact avec le musée 
d’Angers et demander la possibilité d’une semaine d’intervention sur 
place entre mi-mai et fin juin. AP prend contact avec Renato pour 
une acquisition drone

b. Objectifs 1er semestre :
i. Avoir fait une première campagne d’acquisition entre mai et juin : 

Angers et Vasarely-César (Aix-Marseille)
ii. AP fait part de difficulté de recrutement de post-doc pour le 

traitement de données
iii. AC indique qu’il peut recruter la personne pour la documentation 

matérielle des œuvres et faire des analyses colorimétriques
iv. EH indique que la girafe a été achetée pour des prises de vue en 

hauteur



2. Réunion Vasarely :
a. Visite des espaces permettant de sélectionner des œuvres potentiellement 

intéressantes pour une campagne d’acquisition
b. 1ère campagne d’acquisition fixée du 14-18 mai : semaine sans lune 

permettant de meilleurs conditions de prises de vue de nuit (toit en verre). (cf 
annexe AP et indication des pistes d’acquisition possible)

c. P.Vasarely peut mettre à disposition des conditions de logement sur place 
pour faciliter le travail

d. Un travail documentaire doit être fait avec la fondation et le CICRP pour une 
meilleure connaissance des œuvres

e. RM et AC vont prendre contact avec l’Ecole Saint Luc de Liège (formation 
restaurateur option art contemporain, céramique) pour compléter cette 
documentation en établissant des constats d’état : proposition d’agenda et 
conditions de venue (prise en charge dans le cadre du programme de 
recherche). Possibilité de venue des enseignants pour repérage fin juin

f. P. Vasarely précise le calendrier travaux :
i. Fin des travaux gros œuvres : décembre 2018

ii. Début des restaurations des intégrations en 2019 : études préalables 
en 2018

iii. Il indique que l’exposition Vasarely prévue à Beaubourg au printemps 
2019 aura une « antenne délocalisée » à la Fondation ce qui facilitera 
la possibilité de diffuser et communiquer autour de SUMUM

Conclusion :

- Choix des œuvres avec 3 lieux d’acquisition et premières acquisitions finalisées pour
fin juin

o Angers : Niki de Saint-Phalle mi-mai à fin juin 2018 : les conditions doivent 
être précisées (RM)

o Marseille : César Expansion contrôlé au CICRP : les conditions doivent être 
précisées (RM)

o Aix : Vasarely : choix d’une bonne dizaine d’œuvres : 1ère campagne 
d’acquisition : 14-18 mai 2018

- Nécessité d‘organiser la campagne d’acquisition de mai Vasarely
- Mise en place et démarrage des tâches (cf Alamin Mansouri et responsables des 

tâches)
- Réunion plénière à programmer en automne pour faire le point


